

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun

na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

verze 1.0, X. 2023

RAP V.

**Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.,
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004**

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Beroun

Zpracoval: Město Beroun, realizační tým MAP

Jména autorů: Ing. Jitka Štembergová, *hlavní manažer projektu MAP*
Mgr. Lenka Klabačková, *MBA odborný konzultant - expert pro oblast
školství/ESIF/koordinace škol*

Schváleno: Řídicí výbor MAP dne 24.10.2023



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Obsah

I. Úvod	3
II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU	4
III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Beroun a vazba aktivit RAP V. na stanovené priority a cíle MAP	5
IV. Seznam aktivit škol RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024	6
V. Seznam aktivit spolupráce RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024	7
VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024	7
VII. Závěr	7
Přílohy:	8
Seznam použitých zkratk	8



I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“) bude implementován v překládaném znění do celkové aktualizace územní strategie: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, verze 4.0, X. 2023**, která je předložena Řídicímu výboru MAP k projednání a schválení jako celistvý dokument dne 24.10.2023.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámcem MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídicí výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP V. představuje soubor činností, které budou uskutečněny v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun.**

Roční akční plán RAP V. kontinuálně navazuje na předchozí akční plán „RAP IV.“ sestavený pro období od 1.7.2022 do 31.12.2023, který vznikl jako výstup projektu MAP II. (*Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711*).

Akční plán RAP IV. byl schválen ŘV MAP dne 21.06.2022, pokrývá období celého kalendářního roku 2023 a naplňuje tyto znaky:

- *v době trvání RAP IV. k datu jednání ŘV MAP 24.10.2023 nevznikla potřeba aktualizace akčního plánu, v území SO ORP Beroun nevznikla potřeba změnového řízení RAP.*

Evaluační vyhodnocení RAP IV. sestaveného pro rok 2023 a RAP V. sestaveného pro rok 2024 je realizováno dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „**SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP III. verze 1.0**, který byl schválen na jednání Řídicího výboru MAP dne 22.06.2023.

Vlastní implementační proces RAP V. bude součástí realizace navazujícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, (dále jen „MAP IV.“), který bude v realizaci od 1.12.2023 do 31.12.2025 a bude předložen ve formě žádosti o podporu do Výzvy č. 02_23_017 s názvem „Akční plánování v území - MAP“, OP JAK.

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. jsou Aktivity škol a školských zařízení (individuální), Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření MAP) a Aktivity/akce infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 14.0, VI. 2023).

RAP V. pokrývající období kalendářního roku 2024 je možné v případě vzniklé potřeby v území aktualizovat, a to ve všech jeho částech, tj. Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení (individuální) a Aktivity spolupráce škol a školských zařízení (implementační aktivity MAP) i Aktivity infrastruktury (SR MAP). Aktualizace RAP podléhá vždy změnovému řízení, které musí být před implementací vlastní změny, vždy schváleno ŘV MAP.

Procesní postup aktualizace individuálních aktivit škol a implementačních aktivit MAP:

Změna musí být vždy schválena ŘV MAP a v souladu s metodikou Výzvy č. 02_23_017 s názvem „Akční plánování v území – MAP“, musí být rovněž předem schválena i ŘO MŠMT.

Procesní postup aktualizace aktivit infrastruktury:

Aktivity infrastruktury (SR MAP) jsou aktualizovány zcela samostatně, odděleně od ostatních částí RAP V., v souladu s metodickými postupy MAP, v četnosti max. 1x za 6 měsíců – tato část aktivit nepodléhá předchozímu schvalovacímu řízení ŘO MŠMT, je schválena pouze ŘV MAP.



II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU

Předmětná část Akčního plánu	Popis aktivit	Popis a časový interval akčního plánování									
Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení (individuální)	Samostatné aktivity/projekty, které školy a školská zařízení plánují realizovat ve vymezeném časovém období a mají vazbu na cíle a priority Strategického rámce MAP. Zahrnuty jsou především neinvestiční projekty zjednodušeného financování, tzv. Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK, Výzva č. 02_22_002.	<p>Aktualizace/Plánování: 1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 4.0).</p> <p>Celkem budou zpracovány 2 Akční plány.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Přehled RAP</th> <th>RAP na období/rok</th> <th>Počet měsíců</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAP V. (AP)</td> <td>01/2024–12/2024</td> <td>12 (<i>předložené znění RAP</i>)</td> </tr> <tr> <td>RAP VI. (AP)</td> <td>01/2025–12/2025</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců	RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)	RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12
Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců									
RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)									
RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12									
Aktivity spolupráce škol a školských zařízení	Seznam konkrétních opatření/aktivit škol vedoucí k naplnění cílů SR MAP. Společné akce a projekty všech zainteresovaných stran a cílových skupin platformy MAP – neinvestiční projekty a projektové akce, které budou většinou financovány ze zdrojů projektu MAP IV. = klíčová aktivita Implementace MAP.	<p>Aktualizace/Plánování: 1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 4.0).</p> <p>Celkem budou zpracovány 2 Akční plány.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Přehled RAP</th> <th>RAP na období/rok</th> <th>Počet měsíců</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAP V. (AP)</td> <td>01/2024–12/2024</td> <td>12 (<i>předložené znění RAP</i>)</td> </tr> <tr> <td>RAP VI. (AP)</td> <td>01/2025–12/2025</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců	RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)	RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12
Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců									
RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)									
RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12									
Aktivity infrastruktury (SR MAP)	Investiční projekty definované v odpovídající verzi SR MAP, které řeší zvýšení kvality vzdělávání škol a školských zařízení v území SO ORP Beroun pro období IROP 2021-2027.	<p>Aktualizace/Plánování: 1x/12 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 4.0), dále samostatně Dohoda o investičních prioritách SR MAP, verze 14 ze dne 22.6.2023 a dále dle potřeby aktualizace v území, vždy však nejdříve 1x za 6 měsíců – aktuální znění uveřejněno vždy na webu územní dimenze MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Přehled RAP</th> <th>RAP na období/rok</th> <th>Počet měsíců</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAP V. (AP)</td> <td>01/2024–12/2024</td> <td>12 (<i>předložené znění RAP</i>)</td> </tr> <tr> <td>RAP VI. (AP)</td> <td>01/2025–12/2025</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců	RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)	RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12
Přehled RAP	RAP na období/rok	Počet měsíců									
RAP V. (AP)	01/2024–12/2024	12 (<i>předložené znění RAP</i>)									
RAP VI. (AP)	01/2025–12/2025	12									



III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Beroun a vazba aktivit RAP V. na stanovené priority a cíle MAP

<p>PRIORITA 1 Rozvoj kapacit, infrastruktury a zkvalitnění úrovně materiálně – technické vybavenosti škol a školských zařízení a subjektů pro neformální, mimoškolní a zájmové vzdělávání</p>	<p>PRIORITA 2 Podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka v MŠ, ZŠ, neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání (Rovné příležitosti ve vzdělávání)</p>	<p>PRIORITA 3 Rozvoj gramotností a osvojení klíčových kompetencí dětí a žáků v MŠ, ZŠ, neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání</p>	<p>PRIORITA 4 Zajištění kvalifikovaných pedagogů MŠ, ZŠ a pro neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání, motivace a podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagoga</p>	<p>PRIORITA 5 Podpora vzájemné spolupráce, zvyšování kvality a efektivity vzdělávání v MŠ, ZŠ, neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání v území SO ORP Beroun</p>
CÍLE	CÍLE	CÍLE	CÍLE	CÍLE
<p>1.1. Rekonstrukce, stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a budování nové infrastruktury škol a školských zařízení a subjektů pro zájmové, neformální a celoživotní učení, vnitřního i venkovního prostředí, včetně úprav zeleně.</p> <p>1.2. Modernizace materiálně-technického vybavení, vytváření estetického a podnětného vnitřního prostředí.</p>	<p>2.1. Dostatečné finanční zajištění pro kvalitní práce s heterogenní skupinou dětí a žáků, podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry vzdělávání.</p> <p>2.2. Zajištění menšího počtu dětí a žáků ve třídách, možnost dělení tříd, individuální přístup.</p> <p>2.3. Rozvoj Infrastruktury pro inkluzi a zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti školních a mimoškolních zařízení.</p> <p>2.4. Vybudování efektivní a udržitelné spolupráce NNO v území ORP pro systémovou práci se žáky s OMJ a se žáky cizinci.</p> <p>2.5. Podpora a rozvoj činností ŠPP a souvisejících personálních kapacit.</p>	<p>3.1. Využívání zajímavých, přitažlivých a efektivních forem a metod výuky a výchovy vedoucích k rozvoji gramotností a kompetencí dětí a žáků potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.</p> <p>3.2. Využívání mimo-výukových akcí a aktivit v rámci školy i mezi školami, rozvíjení spolupráce se subjekty mimoškolního a zájmového vzdělávání a dalšími odborníky.</p>	<p>4.1. Zajištění kvalitních programů DVPP v území SO ORP Beroun.</p> <p>4.2. Motivace a podpora začínajících pedagogů.</p> <p>4.3. Podpora činnosti výchovných poradců a posílení role kariérového poradenství.</p>	<p>Kontinuální a efektivní spolupráce všech místních aktérů v území SO ORP Beroun v oblasti vzdělávání, (rozšiřování partnerství, síťování, sdílení příkladů dobré praxe).</p>



**Vazba aktivit RAP V. na stanovené priority a cíle MAP
AKTIVITY / OPATŘENÍ**

Aktivity spolupráce (AS) Období: 1.1.2024 – 31.12.2024	Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení (AŠ) Období: 1.1.2024 – 31.12.2024	Aktivity/akce infrastruktury škol Období: 1.1.2024 – 31.12.2024
<p>Realizovány budou implementační aktivity/opatření MAP vycházející ze SR MAP, verze 14, neinvestičního typu. Bude se jednat o vzdělávací akce pro pracovníky ve vzdělávání (workshopy, setkávání a odborné diskuze, aktivity s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání regionálního školství a eliminovat jakékoliv související sociální a vzdělanostní nerovnosti, kolegiální podpora na školách-spolupráce na společných projektech, sdílení dobré a inspirativní praxe), školní a mimoškolní aktivity pro děti a žáky zapojených škol, komunitní a osvětová setkávání napříč CS platformy MAP, dále je zahrnuto pokračování odborné pomoci CS platformy MAP v oblasti projektového řízení a dotačního managementu.</p> <p>Aktuální seznam aktivit je předmětem přílohy č. 2 tohoto plánu RAP V.</p>	<p>Aktuální seznam aktivit je předmětem přílohy č. 1 tohoto plánu RAP V.</p>	<p>Projektové záměry uvedené ve SR MAP, Investiční priority-seznam projektových záměrů pro investiční intervence IROP 2021-2027 zpracovaný pro území MAP SO ORP Beroun, verze SR MAP č.14.</p> <p>Aktuální seznam projektů infrastruktury pro období ročního akčního plánu je předmětem přílohy č. 3 tohoto plánu RAP V.</p>

Aktuální informace o průběhu místního akčního plánování v území SO ORP Beroun jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách, kde jsou k dispozici podrobné informace o aktivitách realizačního týmu MAP, činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin, dále jsou zde dostupné veškeré strategické VÝSTUPY k místnímu akčnímu plánování v území SO ORP Beroun napříč projekty MAP I., MAP II. a MAP III. Webové stránky projektu MAP ORP Beroun: <http://www.mapberoun.cz/>.

IV. Seznam aktivit škol RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailní seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení RAP V. je uveden ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této části zahrnuje 200 individuálních aktivit škol a školských zařízení neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 48,1 mil. Kč. Primárně se jedná o projekty zjednodušeného výkaznictví, Vzdělávací priorita 2 OP JAK, tzv. projekty ŠABLON, konkrétně Výzva: č. 02_22_002 s názvem ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I, OP JAK. Do těchto projektů je zapojeno celkem 42 právnických subjektů škol (dle RED IZO) z území SO ORP Beroun zapojených v projektu MAP III., což představuje 70 % celkového počtu.

Logický rámec vazeb těchto aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP je součástí přílohy č.1.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a podporuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity jsou stejně jako v předchozích RAP, označeny poznámkou „PŘÍLEŽITOST“. Jedná se o individuální aktivity škol ve formě tzv. projektů šablon – zejména spektrum šablon personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, aj.) a dále různé formy aktivit cílené na prevenci školního neúspěchu dětí/žáků (inovativní vzdělávání dětí MŠ /žáků ZŠ/ŠD a Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ/ ZŠ).



V. Seznam aktivit spolupráce RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Detailní seznam aktivit spolupráce RAP V. je uveden ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této části zahrnuje 14 aktivit spolupráce škol, neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 3,4 mil. Kč. Financování aktivit je předpokládáno jako vícezdrojové – finanční zdroje projektu MAP IV. – dotační podpora OP JAK = většinová část aktivit a dále pak zejména finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun.

Logický rámec vazeb těchto aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP je součástí přílohy č.2.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území, jedná se o aktivity označených v RAP V. jako PŘÍLEŽITOST pod číselnými kódy AS4, AS5, AS10 a AS16.

Dále jsou v souladu s Postupy MAP zahrnuty v RAP aktivity spolupráce se zapojením moderních didaktických forem, označeny jsou jako „Aktivita se zapojením moderních didaktických forem“, jedná se o tyto aktivity: AS8, AS10, AS11, AS12 a AS13.

VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP V. pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. je uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem seznam v této části zahrnuje 56 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou realizovány 29 školami a ostatními subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění *Strategického rámce MAP, verze 14*, konkrétně příloh č.2 – 4 (*Souhrnný rámec pro investice IROP 2021-2027*) a jejich předmětné plnění spadá do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace předškolní a základní infrastruktury škol v území SO ORP Beroun. Tyto projekty předpokládají celkovou finanční investici v území ve výši 2 455 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 1 718 mil. Kč.

Aktivity infrastruktury mají vazbu na tyto strategické vzdělávací cíle MAP:

1.1 Rekonstrukce, stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a budování nové infrastruktury škol a školských zařízení a subjektů pro zájmové, neformální a celoživotní učení, vnitřního i venkovního prostředí, včetně úprav zeleně.

1.2 Modernizace materiálně-technického vybavení, vytváření estetického a podnětného vnitřního prostředí.

2.3 Rozvoj infrastruktury pro inkluzi a zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti školních a mimoškolních zařízení.

VII. Závěr

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

RAP V. schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.10.2023.

Beroun, 24.10.2023

PhDr. Zdeňka Benešová, předsedkyně Řídicího výboru MAP



Přílohy:

- Příloha č.1 Seznam individuálních neinvestičních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V.
Příloha č.2 Seznam neinvestičních aktivit spolupráce MAP RAP V.
Příloha č.3 Seznam investičních aktivit/akcí infrastruktury škol MAP RAP V.

Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
DVPP	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
MAP	Místní akční plán
MAP II.	<i>Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711</i>
MAP III.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.", reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004
MAP IV.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV."
MŠ	Mateřská škola
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP IV.	Roční akční plán pro období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023
RAP V.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
SO	Správní obvod
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

